

令和3年1月19日

筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に係るスケジュールの延長について

国立大学法人筑波大学

表記の件に関し、公表しているスケジュールを下記のとおり修正する。

記

1. 公表資料名 「入札説明書（修正版）」令和2年11月27日公表

2. 修正内容

※下線部分が修正箇所

①4頁「6.（7）1）落札者決定スケジュール」

| <u>令和3年1月19日公表</u> | 令和2年11月27日公表 | 内容 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <u>令和3年3月2日～</u> <u>令和3年3月8日</u> | 令和3年2月2日～ 令和3年2月8日 | 入札提案書類の受付期間 |
| <u>令和3年3月8日</u> | 令和3年2月8日 | 開札 |
| 令和3年4月 | 令和3年4月 | 落札者の決定 |
| 令和3年4月 | 令和3年4月 | 選定事業者の公表 |
| 令和3年5月 | 令和3年5月 | 基本協定の締結 |
| 令和3年6月 | 令和3年6月 | 事業契約の締結 |

②16頁「19. 入札提案書類の提出日時及び場所等 ア提出期間」

| <u>令和3年1月19日公表</u> | 令和2年11月27日公表 |
|---|-----------------------------------|
| <u>令和3年3月2日（火）9時から</u> <u>令和3年3月8日（月）12時</u> | 令和3年2月2日（火）9時から 令和3年2月8日（月）12時 |

③17頁「21.（3）入札辞退 ア提出期限」

| <u>令和3年1月19日公表</u> | 令和2年11月27日公表 |
|-------------------------|------------------|
| <u>令和3年3月5日（金）17時まで</u> | 令和3年2月5日（金）17時まで |

3. 修正理由

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が11都府県に発令されたことに伴い、入札提案書類の受付期間を1ヵ月延長する。