

令和2年10月20日  
筑波大学附属病院

筑波大学によるつくば市消防本部跡地利用計画事業  
に関する事業スケジュールの変更について

令和2年6月23日に公表しました実施方針(修正版)において事業スケジュールを公表しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年10月20日に予定しておりました「特定事業の選定」以降のスケジュールの見直しを行うことといたしましたので、お知らせいたします。

なお、変更後のスケジュールについては、後日公表とさせていただきます。