

令和3年1月29日  
筑波大学附属病院

筑波大学によるつくば市消防本部跡地利用計画事業  
に関する事業スケジュールについて

令和2年10月20日に事業スケジュールの変更について後日公表することとしておりましたが、「特定事業の選定」以降のスケジュールについて下記のとおり変更することとして、詳細につきましては特定事業選定公表時に公募要項にてお示しさせていただきます。

記

内容	時期
特定事業の選定 公募要項等公表、公募説明会	令和3年2月
参加表明書受付〆切	令和3年4月
提案書受付	令和3年9月
審査結果の公表、基本協定の締結	令和3年11月
事業契約の締結・設計着手	令和3年12月
事業定期借地権設定契約締結・工事着工	令和4年8月
竣工・児童発達支援センター等部分の市への引渡し	令和5年11月
児童発達支援センター等部分の供用開始	令和6年2月