

令和2年6月29日

筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業に関する公表資料の修正について

国立大学法人筑波大学
学長 永田 恭介

表記の件について、令和元年7月26日に公表した資料を下記のとおり修正する。

記

1. 公表資料名 「実施方針（修正版）」

2. 修正内容

6ページ「2.（2）選定の手順及びスケジュール」について、下表のとおり修正する。

スケジュール（予定）		内容
<u>令和2年6月29日公表</u>	令和元年7月26日公表	
<u>令和2年6月30日</u>	令和元年11月	特定事業の選定
<u>令和2年7月31日</u>	令和元年11月	入札公告、入札説明書等の公表
<u>令和2年8月</u>	令和元年12月	入札説明書等に関する説明会
<u>令和2年8月～ 令和2年10月</u>	令和元年12月～ 令和2年1月	入札説明書等に関する質問等の受付及び回答
<u>令和2年10月</u>	令和2年2月	参加表明書の受付
<u>令和3年1月</u>	令和2年4月	競争参加資格確認申請等の受付、資格審査結果通知の発送
<u>令和3年2月</u>	令和2年5月	入札提案書類の受付
<u>令和3年4月</u>	令和2年7月	落札者の選定
<u>令和3年5月</u>	令和2年7月	基本協定の締結
<u>令和3年6月</u>	令和2年9月	事業契約の締結